








IDPA in der BM2_WI19B

Die relevanten aktuellen Dokumente sind auf www.kbs-so.ch zu finden (siehe unten).

BMW Interdisziplinarität

Im Folgenden finden Sie Dokumente zum interdisziplinären Arbeiten.

-  Leitfaden für die IDPA 17-18 (pdf, 717KB)
-  IDPA Provisorische Projektvereinbarung (pdf, 164KB)
-  IDPA Definitive Projektvereinbarung (pdf, 155KB)
-  Protokoll Zwischenbesprechung BMWI (pdf, 81KB)
-  IDPA Zeitplan detailliert BM1WI15 (pdf, 218KB)
-  IDPA Zeitplan detailliert BM2WI16B (pdf, 218KB)
-  IDPA Zeitplan detailliert BM2WI17V (pdf, 218KB)

Neu dazu kommende Dokumente werden laufend publiziert.

Folgende Termine sind eine *Präzisierung* zum Zeitplan auf Seite 9 des Leitfadens für die IDPA.

wann?	was?	wer und wie?
20. Sept. 20	Einreichung der provisorischen Projektvereinbarung	Gruppen per Mail an thomas.allemann@dbk.so.ch
23. Sept. 20	Sitzung prov. Projektvereinbarung	Lehrpersonen / BM-Leitung
1. Nov. 20	Abgabe der definitiven Projektvereinbarung an BM-Leitung	Gruppen per Mail an thomas.allemann@dbk.so.ch (Das unterschriebene Exemplar kommt in das Prozessdokument)
3. Feb. 21	Abgabe der IDPA (Details siehe Leitfaden)	Sekretariat
Wo 9/10 März 21	Präsentationen IDPA (detaillierter Plan später)	<ul style="list-style-type: none"> - Gruppen - Lehrpersonen - Gäste