








IDPA in der BM2_WI20V

Die relevanten aktuellen Dokumente sind auf www.kbs-so.ch zu finden (siehe unten).

BMW Interdisziplinarität

Im Folgenden finden Sie Dokumente zum interdisziplinären Arbeiten.

-  Leitfaden für die IDPA 17-18 (pdf, 717KB)
-  IDPA Provisorische Projektvereinbarung (pdf, 164KB)
-  IDPA Definitive Projektvereinbarung (pdf, 155KB)
-  Protokoll Zwischenbesprechung BMWI (pdf, 81KB)
-  IDPA Zeitplan detailliert BM1W115 (pdf, 218KB)
-  IDPA Zeitplan detailliert BM2W116B (pdf, 218KB)
-  IDPA Zeitplan detailliert BM2W117V (pdf, 218KB)

Neu dazu kommende Dokumente werden laufend publiziert.

Folgende Termine sind eine *Präzisierung* zum Zeitplan auf Seite 9 des Leitfadens für die IDPA.

wann?	was?	wer und wie?
29.11.20	Einreichung der <i>provisorischen</i> Projektvereinbarung	Gruppen per Mail an thomas.alleman@dbk.so.ch
2. Dez. 20	Sitzung prov. Projektvereinbarung	Lehrpersonen / BM-Leitung
13. Dez. 20	Abgabe der definitiven Projektvereinbarung an BM-Leitung	Gruppen per Mail an thomas.alleman@dbk.so.ch (Das <i>unterschiedene</i> Exemplar kommt in das Prozessdokument)
31. März 21	Abgabe der IDPA (Details siehe Leitfaden)	Sekretariat
Wo 17/18 April/Mai 21	Präsentationen IDPA (<i>detaillierter Plan später</i>)	<ul style="list-style-type: none"> - Gruppen - Lehrpersonen - Gäste